

План мероприятий (дорожная карта) по введению ФОП на 2023 год

1. Организационно-управленческое обеспечение

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-май 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023
1.2.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению федеральных основных общеобразовательных программ ОО	До 01.04.2023	Директор, школьная-управленческая команда	Утверждение плана (дорожной карты)
1.3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-июль 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Сформированный банк нормативно-правовых документов
1.4.	Организация деятельности школьной управленческой команды	Апрель-июль	Директор, школьная-управленческая команда	Разработка ООП НОО,ООО,СОО в соответствии с ФОП
1.5.	Внесение изменений в локальные акты образовательной организации	До 01.09.2023	Директор	Локальные акты приведены в соответствие
1.6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Директор	Организована методическая поддержка для педагогов по введению ФОП

2. Кадровое обеспечение

2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для	Май 2023	Директор, школьная-	Высокий уровень
------	---	----------	---------------------	-----------------



	обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов		управленческая команда	обеспечения кадрами
2.2	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Май-июнь 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Организована помощь педагогам по введению ФОП
2.3.	Обеспечение подготовки педагогов по вопросам перехода на ФОП	Апрель-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Достаточный уровень профессиональной компетенции педагогических работников

3. Методическое обеспечение

3.1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель-август 2023	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров
3.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров
3.3.	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Май-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Разработаны и утверждены ООП в соответствии с ФОП

4. Информационное обеспечение

4.1.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Создан банк электронных образовательных ресурсов
4.2.	Ознакомление родительской общественности посредством электронных ресурсов	Май-август 2023	Педагогический коллектив	Обеспечено информирование
4.3.	Размещение информации на официальном сайте образовательной организации	Январь-август 2023	Ответственный за сайт	Обеспечено информирование

5. Материально-техническое обеспечение

5.1.	Анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с ФОП	Апрель-июнь 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Определены необходимые изменения в оснащенности
5.2.	Определение учебно-методических пособий,	Апрель-июнь 2023	Директор, школьная-	Определены необходимые

			компетенции педагогических работников
3. Методическое обеспечение			
3.1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель-август 2023	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров
3.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров
3.3.	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Май-август 2023	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических кадров Разработана и утверждена ООП. В соответствии с ФОП ДО

4. Информационное обеспечение

4.1.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Создан банк электронных образовательных ресурсов
4.2.	Ознакомление родительской общестественности посредством электронных ресурсов	Май-август 2023	Педагогический коллектив	Обеспечено информирование
4.3.	Размещение информации на официальном сайте образовательной организации	Январь-август 2023	Ответственный за сайт	Обеспечено информирование

5. Материально-техническое обеспечение

5.1.	Анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с ФОП	Апрель-июнь 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Определены необходимые изменения в оснащенности
5.2.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-июнь 2023	Директор, школьная-управленческая команда, контрактная служба	Определены необходимые изменения в оснащенности
5.3.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Апрель-июнь 2023	Директор, школьная-управленческая команда	Определены необходимые изменения в оснащенности

5.4.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОР	Июнь-август 2023	Директор, школьная-управленческая команда, контрактная служба	Определены необходимые изменения в оснащенности
------	---	------------------	---	---